

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)  
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026  
BULAN FEBRUARI  
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

|    | URAIAN  | JUMLAH PAGU<br>DALAM DPA Rp | ANGGARAN<br>BOBOT SKPD<br>(%) | TARGET (Rp)      | PROGRES/ PERKEMBANGAN       |       |                                      |                                |                                      | SISA ANGGARAN |                  |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
|    |   |                             |                               |                  | KEUANGAN                    |       |                                      | FISIK                          |                                      | KAS           | DPA              |
|    |   |                             |                               |                  | REALISASI S/D BULAN LAPORAN |       |                                      | REALISASI S/D BULAN<br>LAPORAN |                                      |               |                  |
|    |   |                             |                               |                  | Rp                          | %     | TERTIMBANG<br>S/D BLN<br>LAPORAN (%) | %                              | TERTIMBANG<br>S/D BLN<br>LAPORAN (%) |               |                  |
| 2  | 3   | 4                           | 5                             | 6                | 7                           | 8     | 9                                    | 10                             | 11                                   |               |                  |
| 1  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>  | Rp 8.270.943.755            | 82,85                         | Rp 1.340.087.009 | Rp 619.554.532              | 19,10 | 6,38                                 | 352,62                         | 13,79                                | -             | Rp 7.651.389.223 |
| 1  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Rp 19.860.000               | 0,20                          | Rp 3.310.000     | Rp -                        | -     | Rp -                                 | 50,00                          | 0,03                                 | -             | Rp 19.860.000    |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Rp 10.000.000               | 0,10                          | Rp 1.666.667     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,02                                 | -             | Rp 10.000.000    |
| 2  | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah  | Rp 5.055.000                | 0,05                          | Rp 842.500       | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,01                                 | -             | Rp 5.055.000     |
| 3  | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah  | Rp 4.805.000                | 0,05                          | Rp 800.833       | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,01                                 | -             | Rp 4.805.000     |
| 2  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Rp 7.162.975.182            | 73,81                         | Rp 1.193.829.197 | Rp 576.113.655              | 8,04  | 5,94                                 | 36,05                          | 12,05                                | -             | Rp 6.586.861.527 |
| 4  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Rp 6.979.695.182            | 71,92                         | Rp 1.163.282.530 | Rp 576.113.655              | 8,25  | 5,94                                 | 16,67                          | 11,99                                | -             | Rp 6.403.581.527 |
| 5  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD   | Rp 173.280.000              | 1,79                          | Rp 28.880.000    | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 2,71                           | 0,05                                 | -             | Rp 173.280.000   |
| 6  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Rp 10.000.000               | 0,10                          | Rp 1.666.667     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,02                                 | -             | Rp 10.000.000    |
| 3  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | Rp 45.000.000               | 0,46                          | Rp 7.500.000     | Rp -                        | -     | Rp -                                 | 33,33                          | 0                                    | -             | Rp 45.000.000    |
| 7  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | Rp 45.000.000               | 0,46                          | Rp 7.500.000     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 33,33                          | 0,15                                 | -             | Rp 45.000.000    |
| 4  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Rp 500.328.618              | 5,16                          | Rp 83.388.103    | Rp 35.011.804               | 7,00  | 0,36                                 | 124,91                         | 0,81                                 | -             | Rp 465.316.814   |
| 8  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Rp 9.096.553                | 0,09                          | Rp 1.516.092     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 33,33                          | 0,03                                 | -             | Rp 9.096.553     |
| 9  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Rp 36.114.155               | 0,37                          | Rp 6.019.026     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,06                                 | -             | Rp 36.114.155    |
| 10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Rp 10.433.326               | 0,11                          | Rp 1.738.888     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,02                                 | -             | Rp 10.433.326    |
| 11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Rp 97.287.254               | 1,00                          | Rp 16.214.542    | Rp 10.000.000               | 10,28 | 0,10                                 | 11,00                          | 0,11                                 | -             | Rp 87.287.254    |
| 12 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Rp 20.958.330               | 0,22                          | Rp 3.493.055     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 13,90                          | 0,03                                 | -             | Rp 20.958.330    |
| 14 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Rp 290.439.000              | 2,99                          | Rp 48.406.500    | Rp 25.011.804               | 8,61  | 0,26                                 | 16,67                          | 0,50                                 | -             | Rp 265.427.196   |
| 15 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Rp 36.000.000               | 0,37                          | Rp 6.000.000     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,06                                 | -             | Rp 36.000.000    |
| 5  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | Rp 314.224.253              | 1,33                          | Rp 21.467.092    | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 58,33                          | 0,50                                 | -             | Rp 314.224.253   |
| 16 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Rp 50.000.000               | 0,52                          | Rp 8.333.333     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,09                                 | -             | Rp 50.000.000    |
| 17 | Pengadaan Mebel   | Rp 93.676.000               | 0,97                          | Rp 15.612.667    | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,16                                 | -             | Rp 93.676.000    |
| 18 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rp 128.802.553              | 1,33                          | Rp 21.467.092    | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,22                                 | -             | Rp 128.802.553   |
| 19 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Rp 41.745.700               | 0,43                          | Rp 6.957.617     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 8,33                           | 0,04                                 | -             | Rp 41.745.700    |
| 6  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Rp 207.525.250              | 2,14                          | Rp 34.587.542    | Rp 8.429.073                | 4,06  | 0,09                                 | 33,33                          | 0,36                                 | -             | Rp 199.096.177   |
| 20 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Rp 6.005.250                | 0,06                          | Rp 1.000.875     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,01                                 | -             | Rp 6.005.250     |
| 21 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Rp 201.520.000              | 2,08                          | Rp 33.586.667    | Rp 8.429.073                | 4,18  | 0,09                                 | 16,67                          | 0,35                                 | -             | Rp 193.090.927   |
| 7  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Rp 21.030.452               | 0,22                          | Rp 3.505.075     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,04                                 | -             | Rp 21.030.452    |
| 22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 21.030.452               | 0,22                          | Rp 3.505.075     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,04                                 | -             | Rp 21.030.452    |
| 2  | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | Rp 903.599.864              | 9,21                          | Rp 148.961.144   | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 100,00                         | 1,55                                 | -             | Rp 903.599.864   |
| 8  | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>   | Rp 584.604.610              | 5,92                          | Rp 95.795.268    | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 66,67                          | 1,00                                 | -             | Rp 584.604.610   |
| 23 | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | Rp 9.833.000                | 0,10                          | Rp 1.638.833     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,02                                 | -             | Rp 9.833.000     |
| 24 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   | Rp 163.907.767              | 1,69                          | Rp 27.317.961    | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,28                                 | -             | Rp 163.907.767   |
| 25 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   | Rp 41.320.000               | 0,43                          | Rp 6.886.667     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,07                                 | -             | Rp 41.320.000    |
| 26 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                           | Rp 369.543.843              | 3,81                          | Rp 61.590.641    | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,63                                 | -             | Rp 369.543.843   |

|    | URAIAN   | JUMLAH PAGU<br>DALAM DPA Rp | ANGGARAN<br>BOBOT SKPD<br>(%) | TARGET (Rp)   | PROGRES/ PERKEMBANGAN       |       |                                      |                                |                                      | SISA ANGGARAN |                |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
|    |  |                             |                               |               | KEUANGAN                    |       |                                      | FISIK                          |                                      | KAS           | DPA            |
|    |  |                             |                               |               | REALISASI S/D BULAN LAPORAN |       |                                      | REALISASI S/D BULAN<br>LAPORAN |                                      |               |                |
|    |  |                             |                               |               | Rp                          | %     | TERTIMBANG<br>S/D BLN<br>LAPORAN (%) | %                              | TERTIMBANG<br>S/D BLN<br>LAPORAN (%) |               |                |
| 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6             | 7                           | 8     | 9                                    | 10                             | 11                                   |               |                |
| 9  | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang<br>Perencanaan Pembangunan Daerah   | Rp 11.089.000               | 0,11                          | Rp 1.848.167  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,02                                 | -             | Rp 11.089.000  |
| 27 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  | Rp 11.089.000               | 0,11                          | Rp 1.848.167  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,02                                 | -             | Rp 11.089.000  |
| 10 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan<br>Pembangunan Daerah  | Rp 307.906.254              | 3,17                          | Rp 51.317.709 | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,53                                 | -             | Rp 307.906.254 |
| 28 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah  | Rp 307.906.254              | 3,17                          | Rp 51.317.709 | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,53                                 | -             | Rp 307.906.254 |
| 3  | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | Rp 422.483.311              | 3,83                          | Rp 61.926.757 | Rp 8.863.000                | 2,10  | 0,09                                 | 250,17                         | 0,63                                 | -             | Rp 413.620.311 |
| 11 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan<br>Pembangunan Manusia  | Rp 211.204.113              | 2,18                          | Rp 35.200.686 | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 83,50                          | 0,29                                 | -             | Rp 211.204.113 |
| 29 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | Rp 40.428.000               | 0,42                          | Rp 6.738.000  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 0,17                           | 0,00                                 | -             | Rp 40.428.000  |
| 30 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                     | Rp 26.266.774               | 0,27                          | Rp 4.377.796  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,05                                 | -             | Rp 26.266.774  |
| 31 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           | Rp 9.899.997                | 0,10                          | Rp 1.650.000  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,02                                 | -             | Rp 9.899.997   |
| 32 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)               | Rp 71.399.440               | 0,74                          | Rp 11.899.907 | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,12                                 | -             | Rp 71.399.440  |
| 33 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                              | Rp 34.814.902               | 0,36                          | Rp 5.802.484  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,06                                 | -             | Rp 34.814.902  |
| 34 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan<br>Manusia | Rp 28.395.000               | 0,29                          | Rp 4.732.500  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,05                                 | -             | Rp 28.395.000  |
| 12 | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA<br/>(Sumber Daya Alam)</b>   | Rp 103.018.546              | 0,55                          | Rp 8.958.471  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 83,33                          | 0,15                                 | -             | Rp 103.018.546 |
| 35 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | Rp 48.817.722               | 0,50                          | Rp 8.136.287  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,08                                 | -             | Rp 48.817.722  |
| 36 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                     | Rp 11.520.774               | 0,12                          | Rp 1.920.129  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 8,33                           | 0,01                                 | -             | Rp 11.520.774  |
| 37 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian           | Rp 14.295.000               | 0,15                          | Rp 2.382.500  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 8,33                           | 0,01                                 | -             | Rp 14.295.000  |
| 38 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                               | Rp 26.730.000               | 0,28                          | Rp 4.455.000  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,05                                 | -             | Rp 26.730.000  |
| 39 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang SDA  | Rp 1.205.050                | 0,01                          | Rp 200.842    | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,00                                 | -             | Rp 1.205.050   |
| 40 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                    | Rp 450.000                  | 0,00                          | Rp 75.000     | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,00                                 | -             | Rp 450.000     |
| 13 | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   | Rp 108.260.652              | 1,10                          | Rp 17.767.600 | Rp 8.863.000                | 8,19  | 0,09                                 | 83,33                          | 0,18                                 | -             | Rp 99.397.652  |
| 41 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Rp 52.126.000               | 0,54                          | Rp 8.687.667  | Rp 7.813.000                | 14,99 | 0,08                                 | 16,67                          | 0,09                                 | -             | Rp 44.313.000  |
| 42 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                    | Rp 28.814.702               | 0,30                          | Rp 4.802.450  | Rp -                        | 0,00  | 0,00                                 | 16,67                          | 0,05                                 | -             | Rp 28.814.702  |
| 43 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur          | Rp 24.974.900               | 0,26                          | Rp 4.162.483  | Rp 1.050.000                | 4,20  | 0,01                                 | 16,67                          | 0,04                                 | -             | Rp 23.924.900  |

| No        | URAIAN   | JUMLAH PAGU<br>DALAM DPA Rp | ANGGARAN<br>BOBOT SKPD<br>(%) | TARGET (Rp)             | PROGRES/ PERKEMBANGAN       |              |                                      |                                |                                      | SISA ANGGARAN |                         |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
|           |  |                             |                               |                         | KEUANGAN                    |              |                                      | FISIK                          |                                      | KAS           | DPA                     |
|           |  |                             |                               |                         | REALISASI S/D BULAN LAPORAN |              |                                      | REALISASI S/D BULAN<br>LAPORAN |                                      |               |                         |
|           |  |                             |                               |                         | Rp                          | %            | TERTIMBANG<br>S/D BLN<br>LAPORAN (%) | %                              | TERTIMBANG<br>S/D BLN<br>LAPORAN (%) |               |                         |
| 2         | 3  | 4                           | 5                             | 6                       | 7                           | 8            | 9                                    | 10                             | 11                                   |               |                         |
| 44        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Rp 690.000                  | 0,01                          | Rp 115.000              | Rp -                        | 0,00         | 0,00                                 | 8,33                           | 0,00                                 |               | Rp 690.000              |
| 45        | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Rp 1.205.050                | 0,01                          | Rp 200.842              | Rp -                        | 0,00         | 0,00                                 | 16,67                          | 0,00                                 |               | Rp 1.205.050            |
| 46        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Rp 450.000                  | 0,00                          | Rp 75.000               | Rp -                        | 0,00         | 0,00                                 | 8,33                           | 0,00                                 |               | Rp 450.000              |
| <b>4</b>  | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  | <b>Rp 107.621.090</b>       | <b>1,11</b>                   | <b>Rp 17.936.848</b>    | <b>Rp -</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>33,33</b>                   | <b>0,18</b>                          | <b>-</b>      | <b>Rp 107.621.090</b>   |
| <b>14</b> | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                    | <b>Rp 31.966.271</b>        | <b>0,33</b>                   | <b>Rp 5.327.712</b>     | <b>Rp -</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>16,67</b>                   | <b>0,05</b>                          | <b>-</b>      | <b>Rp 31.966.271</b>    |
| 47        | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan   | Rp 31.966.271               | 0,33                          | Rp 5.327.712            | Rp -                        | 0,00         | 0,00                                 | 16,67                          | 0,05                                 |               | Rp 31.966.271           |
| <b>15</b> | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | <b>Rp 75.654.819</b>        | <b>0,78</b>                   | <b>Rp 12.609.137</b>    | <b>Rp -</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>16,67</b>                   | <b>0,13</b>                          | <b>-</b>      | <b>Rp 75.654.819</b>    |
| 48        | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   | Rp 75.654.819               | 0,78                          | Rp 12.609.137           | Rp -                        | 0,00         | 0,00                                 | 16,67                          | 0,13                                 |               | Rp 75.654.819           |
|           | <b>TOTAL</b>   | <b>Rp 9.704.648.020</b>     | <b>97,00</b>                  | <b>Rp 1.568.911.758</b> | <b>Rp 628.417.532</b>       | <b>21,20</b> | <b>6,48</b>                          |                                | <b>16,17</b>                         | <b>-</b>      | <b>Rp 9.076.230.488</b> |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Jumlah Program      | 4  |
| Jumlah Kegiatan     | 15 |
| Jumlah Sub Kegiatan | 48 |



Tarempa, 2 Maret 2026  
BENDAHARA PENGELUARAN

GUNAWAN, A.Ma.Pd  
NIP. 19821026 200604 1 009